



peraltafil

CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO, S.A.

Rua dos Limites, nº179 - Silvalde
4500.486 Espinho - Portugal

30anos
1987.2017


CRONOGRAMA FINACEIRO

Cliente:	Município de Espinho
Empreitada	Colocação de palas de sombreamento nos centros escolares
Local Obra	Centros escolares de Silvalde, Paramos e Anta

6 dias (de 11 a 16 de Setembro)

Dia	%
10	0
11	16,67
12	33,39
13	50,01
14	66,63
15	83,35
16	100

6 dias (de 11 a 16 de Setembro)



Espinho 24 Agosto 2017



peraltafil

CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO, S.A.

Rua dos Limites, nº179 - Silvalde
4500.486 Espinho - Portugal

30anos
1987.2017

MAPA DE EQUIPAMENTOS

Cliente:	Município de Espinho
Empreitada	Colocação de palas de sombreamento nos centros escolares
Local Obra	Centros escolares de Silvalde, Paramos e Anta

Descrição		C. E. Silvalde		C. E. Paramos		C. E. Anta	
		Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14	Dia 15	Dia 16
1	ESTALEIRO						
	* Carrinha	1	1	1	1	1	1
	* Equipamento segurança conforme as normas segurança:	v	v	v	v	v	v
	Colocação de estruturas em alumínio						
2	EQUIPAMENTOS PROPOSTOS						
2.1	Colocação de palas de sombreamento nos centros escolares						
	* Carrinhas	1	1	1	1	1	1
	* Equipamentos diversos	v	v	v	v	v	v
	* Ferramentas diversas	v	v	v	v	v	v

Legenda V - Vários

Espinho 24 Agosto 2017



peraltafil

CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO, S.A.

Rua dos Limites, nº179 - Silvalde
4500.486 Espinho - Portugal

30anos
1987.2017

MAPA DE MÃO DE OBRA

Cliente:	Município de Espinho
Empreitada	Colocação de palas de sombreamento nos centros escolares
Local da Obra	Centros escolares de Silvalde, Paramos e Anta

Descrição		C. E. Silvalde		C. E. Paramos		C. E. Anta	
		Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14	Dia 15	Dia 16
1	ESTALEIRO						
	* Responsável técnico pela obra - Eng. Civil	1	1	1	1	1	1
	* Encarregado	1	1	1	1	1	1
	* Director de obra	1	1	1	1	1	1
	Colocação de estruturas em alumínio						
2	EQUIPAMENTOS PROPOSTOS						
2.1	Colocação de palas de sombreamento nos centros escolares						
	* Motoristas	1	1	1	1	1	1
	* Serralheiros	3	3	3	3	3	3

Espinho 24 Agosto 2017



peraltafil

CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO, S.A.

Rua dos Limites, nº179 - Silvalde
4500.486 Espinho - Portugal

30anos
1987.2017

MAPA DE TRABALHOS

Cliente:	Município de Espinho
Empreitada	Colocação de palas de sombreamento nos centros escolares
Local da Obra	Centros escolares de Silvalde, Paramos e Anta

Descrição		Duração em dias
1	TRABALHOS PRELIMINARES	6
	Data de assinatura do contrato	1
	Data de consignação	1
	Montagem e desmontagem de estaleiro	6

1	EQUIPAMENTOS PROPOSTOS	6
1.1	Colocação de palas de sombreamento nos centros escolares	
	* Silvalde	2
	*Paramos	2
	*Anta	2

Espinho 24 Agosto 2017



peraltafil

CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO, S.A.

Rua dos Limites, nº179 - Silvalde
4500.486 Espinho - Portugal

30anos
1987.2017

PLANO DE PAGAMENTOS

Cliente:	Município de Espinho
Empreitada	Colocação de palas de sombreamento nos centros escolares
Local da Obra	Centros escolares de Silvalde, Paramos e Anta

Descrição	
1	Proposta
	* Valor da proposta € 70.962, 11

2	Condições de Pagamento
	* 30 dias da data da factura

Espinho 24 Agosto 2017