


MAPA DE TRABALHOS

Cliente : Município de Espinho

Empreitada : REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA AV. 32 POENTE, ENTRE AS RUAS 19 E 62

Local da Obra : Passeio - Av. 32 Poente - Espinho



DESCRIÇÃO		DURAÇÃO	S52	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
1.	Estaleiro															
	Data da assinatura do contrato	1														
	Data de Consignação	1														
	Plano de Segurança	60														
	Montagem e desmontagem de estaleiro	60														
2.	Infra-Estruturas Viárias															
2.1	Rua 17 e Baía de Estacionamento da Av. 32															
2.1.1	Abertura de caixa, fornecimento, transporte e assentamento de camada de base em Macadame de Tout-venant, na espessura de 15 cm, sobre uma camada de terreno bem compactado.	12														
2.1.2	Fornecimento, transporte e aplicação de cubo de granito azul com 11x11x11 cm incluindo almofada de areia.	21														
2.2	Passeios															
2.2.1	Abertura de caixa, fornecimento, transporte e assentamento de camada de base em Macadame de Tout-venant, na espessura de 15 cm, sobre uma camada de terreno bem compactado.	20														
2.2.2	Fornecimento, transporte e pavimentação a pedra de chão "Paver" (20x10x6 cm.) cor natural, assente sob camada de pó de pedra de 5cm. e recobrimento de juntas a traço seco incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	26														
2.2.3	Fornecimento, transporte e pavimentação a pedra de chão "Paver Tactil Alert" (20x10x6 cm.) cor cinza antracite, assente sob camada de pó de pedra de 5cm. e recobrimento de juntas a traço seco incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	1														
2.3	Lancis															
2.3.1	Fornecimento, transporte e aplicação de lancil de betão incluindo - com secção (20x25) tramos retos - com secção (12x25)	27														
2.3.2	Fornecimento, transporte e aplicação de lajetas de chão em betão, com as dimensões de 1.00 x 1.00 x 0,06 m.	5														
2.3.3	Fornecimento e instalação de bancos em betão préfabricado 2.00x.45x.45 m.	1														
2.3.4	Fornecimento de betão betuminoso a frio	2														
2.3.5	Apresentação de telas finais com Georeferenciação (arquitetura e especialidades) e cadastro das redes existentes em formato DWG.	1														
5.	Receção Provisória															