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DURAÇÃO S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

1. Estaleiro

Data da assinatura do contrato 1

Data de Consignação 1

Plano de Segurança 60

Montagem e desmontagem de estaleiro 60

2. Infra-Estruturas Viárias

2.1 Rua 17 e Baia de Estacionamento da Av. 32

2.1.1 Abertura de caixa, fornecimento, transporte e assentamento de

camada de base em Macadame de Tout-venant, na espessura de 15

cm, sobre uma camada de terreno bem compactado.

12 2 7 3

2.1.2 Fornecimento, transporte e aplicação de cubo de granito azul com

11x11x11 cm incluindo almofada de areia.
21 7 7 7

2.2 Passeios

2.2.1 Abertura de caixa, fornecimento, transporte e assentamento de

camada de base em Macadame de Tout-venant, na espessura de 15

cm, sobre uma camada de terreno bem compactado.

20 4 7 7 2

2.2.2 Fornecimento, transporte e pavimentação a pedra de chão "Paver"

(20x10x6 cm.) côr natural, assente sob camada de pó de pedra de 5cm.

e recobrimento de juntas a traço seco incluindo todos os trabalhos e

materiais necessários.

26 5 7 7 7

2.2.3 Fornecimento, transporte e pavimentação a pedra de chão "Paver

Tactil Alert" (20x10x6 cm.) côr cinza antracite, assente sob camada de

pó de pedra de 5cm. e recobrimento de juntas a traço seco incluindo

todos os trabalhos e materiais necessários.

1 1

2.3 Lancis

2.3.1 Fornecimento, transporte e aplicação de lancil de betão incluindo

fundação:
- com secção (20x25) tramos retos

- com secção (12x25)

2.3.2 Fornecimento, transporte e aplicação de lajetas de chão em betão,

com as dimensões de 1.00 x 1.00 x 0,06 m. 
5 5

2.3.3 Fornecimento e instalação de bancos em betão préfabricado

2.00x.45x.45 m 
1 1

2.3.4 Fornecimento de betão betuminoso a frio 2 1 1

2.3.5 Apresentação de telas finais com Georeferenciação (arquitetura e

especialidades) e cadastro das redes existentes em formato DWG.
1 1

5. Receção Provisória ●

27

MÊS 2 Mês 4

DESCRIÇÃO

60 dias

MAPA DE TRABALHOS

Cliente : Municipio de Espinho

Empreitada : REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE  -  CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA AV. 32 POENTE, ENTRE AS RUAS 19 E 62

Local da Obra :   Passeio - Av. 32 Poente - Espinho

Mês 1 MÊS 3

5 4 33 5 7

Sociedade por Quotas _ Capital Social 24.940,00 euros . Matriculada na Cons. Reg. Com. Ovar sob o n.º 1419 . NIF 503 351 920
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